



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО"**

АНЕКС № 1

**Към Договор № РГ-03-16/10.06.2019г.
ЗА ОБЕКТ 1992**

Днес 30.10.2019 година се сключи настоящия Анекс към Договор № РГ-03-16/10.06.2019г. за почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки, в териториалният обхват на ТП ДГС Маджарово, между:

1. ЮИДП ТП ДГС Маджарово със седалище и адрес на управление гр. Маджарово, ул. „Петър Ангелов“ №7а, представлявано от Антони Иванов – Директор и Ана Георгиева – главен счетоводител, с ЕИК 2016176540338, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. ЕТ „БАЕНА-Атанас Баев“ със седалище и адрес на управление гр. Тополовград, ул. „Св.Климент Охридски“ № 2а, ЕИК 126085222, представлявано от Атанас Баев, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

На основание Раздел VII, точка 7.3 от сключеният Договор № РГ-03-16/10.06.2019г., и одобрена от ЮИДП Сливен, коригирана спецификация, въз основа на реално извършена дейност по почвоподготовка и променени площи и дървесен вид с който ще се залесява и отглеждане на култури в Обект 1992, страните са съгласни същият да бъде изменен както следва:

т. 4.1, цената на извършената дейност се определя на 189 062,29 лева, без ДДС, на основание достигната при открит конкурс цена за изпълнение на възложената работа, предмет на договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия анекс и Договор № РГ-03-16/10.06.2019г. е одобрената от ЮИДП Сливен спецификация към Анекс 1 и Техническо задание.

Всички останали клаузи в Договора остават непроменени.

Анексът се състави в два еднообразни екземпляра – един за ТП ДГС Маджарово и един за ЕТ „БАЕНА-Атанас Баев“ гр. Тополовград.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС МАДЖАРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ БАЕНА-АТАНАС БАЕВ

ДИРЕКТОР: -----П-----
/инж. АНТОНИ ТОДОРОВ /

УПРАВИТЕЛ: -----П-----
/ АТАНАС БАЕВ /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: -----П-----
/ АНА ГЕОРГИЕВА /



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР. СЛИВЕН
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обект № 1992 в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на дейности по възпроизводство на горите: почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Раздробяване / Изкореняване на пълнове						
111 - и	60	дка	60	9207,16	153,45	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	8439,90	153,45	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	767,26	153,45	15.09-31.11.19
	120		120	18414,32	153,45	
Избутване на раздробени/изкоренени пълнове / до 50м/						
111 - и	60	дка	60	5611,01	93,52	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	5143,43	93,52	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	467,58	93,52	15.09-31.11.19
	120		120	11222,02	93,52	
Подравняване на площи след изкореняване						
111 - и	60	дка	60	3930,90	65,51	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	3603,32	65,51	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	327,57	65,51	15.09-31.11.19
	120		120	7861,79	65,51	
Механизирано почистване на площи от издънки и храсти						
89 - 1	80	дка	80	6178,49	77,23	15.09-31.11.19
92 - в	109	дка	109	8418,19	77,23	15.09-31.11.19

111 - и	60	дка	60	4633,87	77,23	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	55	4247,71	77,23	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	5	386,16	77,23	15.09-31.11.19
143 - 6	26	дка	26	2008,01	77,23	15.09-31.11.19
144 - 3	78	дка	78	6024,03	77,23	15.09-31.11.19
144 - 4	4	дка	4	308,92	77,23	15.09-31.11.19
144 - 8	3	дка	3	231,69	77,23	15.09-31.11.19
289 - 1	76	дка	76	5869,57	77,23	15.09-31.11.19
289 - 7	9	дка	9	695,08	77,23	15.09-31.11.19
	505		505	39001,72	77,23	

Направа на орни пояси с ширина 70 см - продълбочаване с коренител.

89 - 1	80	дка	22,4	4594,23	205,10	15.09-31.11.19
92 - в	109	дка	30,52	6259,64	205,10	15.09-31.11.19
111 - и	60	дка	16,8	3445,67	205,10	15.09-31.11.19
111 - н	55	дка	15,4	3158,53	205,10	15.09-31.11.19
111 - 11	5	дка	1,4	287,14	205,10	15.09-31.11.19
143 - 6	26	дка	7,28	1493,12	205,10	15.09-31.11.19
144 - 3	78	дка	21,84	4479,37	205,10	15.09-31.11.19
144 - 4	4	дка	1,12	229,71	205,10	15.09-31.11.19
144 - 8	3	дка	0,84	172,28	205,10	15.09-31.11.19
289 - 1	76	дка	21,28	4364,52	205,10	15.09-31.11.19
289 - 7	9	дка	2,52	516,85	205,10	15.09-31.11.19
	505		141	29001,07	205,10	

ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА

	505			105500,93	208,91	15.09-31.11.19
--	------------	--	--	------------------	---------------	-----------------------

ЗАЛЕСЯВАНЕ

Съхраняване на дребноразмерни фиданки

Труд

Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати

111 - и	60	1000 бр.	21,00	116,99	5,57	10.02-30.03.20
111 - н	55	1000 бр.	19,25	107,25	5,57	10.02-30.03.20
111 - 11	5	1000 бр.	1,75	9,75	5,57	10.02-30.03.20
289 - 1	76	1000 бр.	38,00	211,71	5,57	10.02-30.03.20
289 - 7	9	1000 бр.	4,50	25,07	5,57	10.02-30.03.20
	205		84,50	470,77		

Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки

89 - 1	80	100 бр.	160,00	665,34	4,16	01.11-30.12.19
92 - в	109	100 бр.	218,00	906,53	4,16	01.11-30.12.19

111 - и	60	100 бр.	210,00	79,51	0,38	10.02-30.03.20
111 - н	55	100 бр.	192,50	72,89	0,38	10.02-30.03.20
111 - 11	5	100 бр.	17,50	6,63	0,38	10.02-30.03.20
143 - 6	26	100 бр.	52,00	205,32	3,95	01.11-30.12.19
144 - 3	78	100 бр.	156,00	615,97	3,95	01.11-30.12.19
144 - 4	4	100 бр.	8,00	31,59	3,95	01.11-30.12.19
144 - 8	3	100 бр.	6,00	23,69	3,95	01.11-30.12.19
289 - 1	76	100 бр.	380,00	143,88	0,38	10.02-30.03.20
289 - 7	9	100 бр.	45,00	17,04	0,38	10.02-30.03.20
	505		1445,00	2768,38		

Ръчно садене на шир. и игл. фиданки /чб,кдр,ак,чдб/

89 - 1	80	100 бр.	160,00	3328,95	20,81	01.11-30.12.19
92 - в	109	100 бр.	218,00	4535,70	20,81	01.11-30.12.19
111 - и	60	100 бр.	210,00	4482,44	21,34	10.02-30.03.20
111 - н	55	100 бр.	192,50	4108,90	21,34	10.02-30.03.20
111 - 11	5	100 бр.	17,50	373,54	21,34	10.02-30.03.20
143 - 6	26	100 бр.	52,00	1026,89	19,75	01.11-30.12.19
144 - 3	78	100 бр.	156,00	3080,68	19,75	01.11-30.12.19
144 - 4	4	100 бр.	8,00	157,98	19,75	01.11-30.12.19
144 - 8	3	100 бр.	6,00	118,49	19,75	01.11-30.12.19
289 - 1	76	100 бр.	380,00	8238,33	21,68	10.02-30.03.20
289 - 7	9	100 бр.	45,00	975,59	21,68	10.02-30.03.20
	505		1445,00	30427,50		

ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ

	505			33666,64	66,67	
--	------------	--	--	-----------------	--------------	--

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ

Ръчно окопаване на едногодишни култури

Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път

89 - 1	80	100 лм	320,00	4125,01	12,89	01.04.-31.05.20
92 - в	109	100 лм	436,00	5620,32	12,89	01.04.-31.05.20
111 - и	60	100 лм	240,00	3322,81	13,85	01.04.-31.05.20
111 - н	55	100 лм	220,00	3045,91	13,85	01.04.-31.05.20
111 - 11	5	100 лм	20,00	276,90	13,85	01.04.-31.05.20
143 - 6	26	100 лм	104,00	1272,45	12,24	01.04.-31.05.20
144 - 3	78	100 лм	312,00	3817,36	12,24	01.04.-31.05.20
144 - 4	4	100 лм	16,00	195,76	12,24	01.04.-31.05.20
144 - 8	3	100 лм	12,00	146,82	12,24	01.04.-31.05.20
289 - 1	76	100 лм	304,00	4192,58	13,79	01.04.-31.05.20

289 - 7	9	100 лм	36,00	496,49	13,79	01.04.-31.05.20
	505		2020,00	26512,41		
Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път						
89 - 1	80	100 лм	320,00	3799,35	11,87	01.09.-20.10.20
92 - в	109	100 лм	436,00	5176,61	11,87	01.09.-20.10.20
111 - и	60	100 лм	240,00	2356,88	9,82	01.09.-20.10.20
111 - н	55	100 лм	220,00	2160,47	9,82	01.09.-20.10.20
111 - 11	5	100 лм	20,00	196,41	9,82	01.09.-20.10.20
143 - 6	26	100 лм	104,00	1172,00	11,27	01.09.-20.10.20
144 - 3	78	100 лм	312,00	3515,99	11,27	01.09.-20.10.20
144 - 4	4	100 лм	16,00	180,31	11,27	01.09.-20.10.20
144 - 8	3	100 лм	12,00	135,23	11,27	01.09.-20.10.20
289 - 1	76	100 лм	304,00	4192,58	13,79	01.09.-20.10.20
289 - 7	9	100 лм	36,00	496,49	13,79	01.09.-20.10.20
	505		2020,00	23382,30		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	505			49894,71	98,80	
ОБЩО:						
	505			83561,36	165,47	
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 1992	505	дка		189062,29	374,38	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: -----П-----

инж. Антони Тодоров

/ДИРЕКТОР ТП ДГС МАДЖАРОВО/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: -----П-----

Атанас Баев

/Управител на ЕТ „Баена-Атанас Баев“/