



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО"

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обект № 2192 в ТП ДГС Маджарово за възлагане изпълнението на
дейности по възпроизводство на горите: почвоподготовка, залесяване и
отглеждане на култури

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I.ТОПОВОЛИ КУЛТУРИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Раздробяване /Изкореняване на пънове						
121 - е	50	дка	20	3490,65	174,53	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	30	5235,98	174,53	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	32	5585,04	174,53	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	15	2617,99	174,53	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	37	6457,71	174,53	15.09-31.11.21
	204		134	23387,37		
Избутване на раздробени/изкоренени пънове /до 50м/						
121 - е	50	дка	20	2069,64	103,48	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	30	3104,46	103,48	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	32	2980,28	93,13	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	15	1397,01	93,13	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	37	3828,84	103,48	15.09-31.11.21
	204		134	13380,23		
Подравняване на площи след изкореняване						
121 - е	50	дка	20	1315,40	65,77	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	30	1973,09	65,77	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	32	2104,63	65,77	15.09-31.11.21

121 - м	23	дка	15	986,55	65,77	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	37	2433,48	65,77	15.09-31.11.21
	204		134	8813,15		
Риголване						
121 - е	50	дка	50	3825,90	76,52	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	32	2448,58	76,52	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	50	3825,90	76,52	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	23	1759,91	76,52	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	49	3749,38	76,52	15.09-31.11.21
	204		204	15609,68		
Подравняване площи след риголване						
121 - е	50	дка	50	1320,20	26,40	15.09-31.11.21
121 - ж	32	дка	32	844,93	26,40	15.09-31.11.21
121 - к	50	дка	50	1320,20	26,40	15.09-31.11.21
121 - м	23	дка	23	607,29	26,40	15.09-31.11.21
148 - з	49	дка	49	1293,79	26,40	15.09-31.11.21
	204		204	5386,40		
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА						
	204			66576,82	326,36	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Материали/Труд						
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки						
		100 бр.	128,52	625,62	4,87	15.11.-28.12.2021
				625,62		
Направа колчета						
		100бр	128,52	1697,19	13,21	15.11.-28.12.2021
				1697,19		
Маркиране на посадните места						
		дка	204	4107,57	20,14	15.11.-28.12.2021
				4107,57		
Работа с машини						
Направа на дупки за залесяване с тракторен свредел на дълб. 0,80м						
121 - е	50	100бр.	31,50	2191,55	69,57	15.11.-28.12.2021
121 - ж	32	100бр.	20,16	1402,59	69,57	15.11.-28.12.2021
121 - к	50	100бр.	31,50	2191,55	69,57	15.11.-28.12.2021
121 - м	23	100бр.	14,49	1008,11	69,57	15.11.-28.12.2021
148 - з	49	100бр.	30,87	2147,72	69,57	15.11.-28.12.2021
	204		128,52	8941,52		
Садене на топови фиданки в дупки 80/80/80						
121 - е	50	106бр.	315,00	8121,28	25,78	15.11.-28.12.2021

121 - ж	32	10бр.	201,60	5197,62	25,78	15.11.-28.12.2021
121 - к	50	10бр.	315,00	8100,04	25,71	15.11.-28.12.2021
121 - м	23	10бр.	144,90	3735,79	25,78	15.11.-28.12.2021
148 - з	49	10бр.	308,70	8479,38	27,47	15.11.-28.12.2021
	204		1285,20	33634,12		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	204			49006,02	240,23	
ОТГЛЕЖДАНЕ ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
Варосване на едногодишни култури						
121 - е	50	10.бр.	315,00	896,80	2,85	10.03-10.04.2022
121 - ж	32	10.бр.	201,60	573,95	2,85	10.03-10.04.2022
121 - к	50	10.бр.	315,00	896,80	2,85	10.03-10.04.2022
121 - м	23	10.бр.	144,90	412,53	2,85	10.03-10.04.2022
148 - з	49	10.бр.	308,70	985,37	3,19	10.03-10.04.2022
	204		1285,20	2376,22		
Филизене на едногодишни култури						
121 - е	50	10.бр.	315,00	1121,00	3,56	10.03-30.04.2022
121 - ж	32	10.бр.	201,60	717,44	3,56	10.03-30.04.2022
121 - к	50	10.бр.	315,00	1121,00	3,56	10.03-30.04.2022
121 - м	23	10.бр.	144,90	515,66	3,56	10.03-30.04.2022
148 - з	49	10.бр.	308,70	1231,71	3,99	10.03-30.04.2022
	204		1285,20	4706,81		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-първи път						
121 - е	50	10.бр.	315,00	1937,09	6,15	01.06.-30.06.2022
121 - ж	32	10.бр.	201,60	1239,74	6,15	01.06.-30.06.2022
121 - к	50	10.бр.	315,00	1937,09	6,15	01.06.-30.06.2022
121 - м	23	10.бр.	144,90	891,06	6,15	01.06.-30.06.2022
148 - з	49	10.бр.	308,70	2128,39	6,89	01.06.-30.06.2022
	204		1285,20	8133,37		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-втори път						
121 - е	50	10.бр.	315,00	1937,09	6,15	01.07.-31.07.2022
121 - ж	32	10.бр.	201,60	1239,74	6,15	01.07.-31.07.2022
121 - к	50	10.бр.	315,00	1937,09	6,15	01.07.-31.07.2022
121 - м	23	10.бр.	144,90	891,06	6,15	01.07.-31.07.2022
148 - з	49	10.бр.	308,70	2128,39	6,89	01.07.-31.07.2022
	204		1285,20	8133,37		
Поливане на едногодишни топови фиданки с ръчно преносима помпа-трети път						
121 - е	50	10.бр.	315,00	1970,44	6,26	01.08.-31.08.2022
121 - ж	32	10.бр.	201,60	1261,08	6,26	01.08.-31.08.2022
121 - к	50	10.бр.	315,00	1970,44	6,26	01.08.-31.08.2022
121 - м	23	10.бр.	144,90	906,40	6,26	01.08.-31.08.2022

148 - з	49	10.6р.	308,70	2177,42	7,05	01.08.-31.08.2022
	204		1285,20	8285,79		
ОБЩО РЪЧЕН ТРУД						
	730			20744,39		
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА						
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - първи път						
121 - е	50	дка	96,85	891,13	9,20	15.04-15.05.2022
121 - ж	32	дка	61,98	570,32	9,20	15.04-15.05.2022
121 - к	50	дка	96,85	891,13	9,20	15.04-15.05.2022
121 - м	23	дка	44,55	409,92	9,20	15.04-15.05.2022
148 - з	49	дка	94,91	873,31	9,20	15.04-15.05.2022
	204		395,15	3635,82		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - втори път						
121 - е	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.07-01.08.2022
121 - ж	32	дка	61,98	570,32	9,20	01.07-01.08.2022
121 - к	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.07-01.08.2022
121 - м	23	дка	44,55	409,92	9,20	01.07-01.08.2022
148 - з	49	дка	94,91	873,31	9,20	01.07-01.08.2022
	204		395,15	3635,82		
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дисковане междуредия с кръстосване - трети път						
121 - е	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.09-01.10.2022
121 - ж	32	дка	61,98	570,32	9,20	01.09-01.10.2022
121 - к	50	дка	96,85	891,13	9,20	01.09-01.10.2022
121 - м	23	дка	44,55	409,92	9,20	01.09-01.10.2022
148 - з	49	дка	94,91	873,31	9,20	01.09-01.10.2022
	204		395,15	3635,82		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	1632			43932,24		
ОБЩА СУМА ТП	204	дка		159515,09		

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	Обща стойност лв.	Ед. цена на мярка лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
I. ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ						
ПОЧВОПОДГОТОВКА						
МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ						
Механизирано почистване на площи от издънки и храсти						
111 - и	60	дка	60	4704,48	78,41	01.02-20.02.21
111 - н	55	дка	55	4312,44	78,41	01.02-20.02.21
111 - 11	5	дка	5	392,04	78,41	01.02-20.02.21
143 - 6	26	дка	26	2038,61	78,41	15.09-31.11.21
144 - 4	4	дка	4	313,63	78,41	15.09-31.11.21
144 - 8	3	дка	3	235,22	78,41	15.09-31.11.21
	153		153	11996,42		
Направа на орни пояси с ширина 70 см - продълбочаване с коренител.						
111 - и	60	дка	60	3498,18	208,22	01.02-20.02.21
111 - н	55	дка	55	3206,66	208,22	01.02-20.02.21
111 - 11	5	дка	5	291,51	208,22	01.02-20.02.21
143 - 6	26	дка	26	1515,88	208,22	15.09-31.11.21
144 - 4	4	дка	4	233,21	208,22	15.09-31.11.21
144 - 8	3	дка	3	174,91	208,22	15.09-31.11.21
	153		153	8920,35		
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА						
	153			20916,76	136,71	
ЗАЛЕСЯВАНЕ						
Съхраняване на дребноразмерни фиданки						
Труд						
Обработка корените на семенищни ф-ки със защитни и стимулиращи препарати						
111 - и	60	1000 бр.	21,00	133,14	6,34	20.02-30.03.21
111 - н	55	1000 бр.	19,25	122,04	6,34	20.02-30.03.21
111 - 11	5	1000 бр.	1,75	11,09	6,34	20.02-30.03.21
	120		42,00	266,27		
Временно съхраняване на дребноразмерни семенищни фиданки						
111 - и	60	100 бр.	210,00	90,48	0,43	20.02-30.03.21
111 - н	55	100 бр.	192,50	82,94	0,43	20.02-30.03.21
111 - 11	5	100 бр.	17,50	7,54	0,43	20.02-30.03.21

143 - 6	26	100 бр.	52,00	325,12	6,25	15.11.-31.12.21
144 - 4	4	100 бр.	8,00	50,02	6,25	15.11.-31.12.21
144 - 8	3	100 бр.	6,00	37,51	6,25	15.11.-31.12.21
	153		486,00	593,62		
Ръчно садене на шир. и игл. фиданки /чб,кдр,ак,/						
111 - и	60	100 бр.	210,00	5099,93	24,29	20.02-30.03.21
111 - н	55	100 бр.	192,50	4674,93	24,29	20.02-30.03.21
111 - 11	5	100 бр.	17,50	424,99	24,29	20.02-30.03.21
143 - 6	26	100 бр.	52,00	1625,77	31,26	15.11.-31.12.21
144 - 4	4	100 бр.	8,00	250,12	31,26	15.11.-31.12.21
144 - 8	3	100 бр.	6,00	187,59	31,26	15.11.-31.12.21
	153		486,00	12263,33		
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ						
	153			13123,21	85,77	

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
Ръчно окопаване на едногодишни култури						
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - първи път</u>						
111 - и	60	100 лм	240,00	2974,62	12,39	01.04.-31.05.21
111 - н	55	100 лм	220,00	2726,73	12,39	01.04.-31.05.21
111 - 11	5	100 лм	20,00	247,88	12,39	01.04.-31.05.21
143 - 6	26	100 лм	104,00	1447,74	13,92	01.04.-31.05.22
144 - 4	4	100 лм	16,00	222,73	13,92	01.04.-31.05.22
144 - 8	3	100 лм	12,00	167,05	13,92	01.04.-31.05.22
	153		612,00	7786,75		
<u>Ръчно окопаване на едногодишни култури - втори път</u>						
111 - и	60	100 лм	240,00	2202,02	9,18	01.09.-20.10.21
111 - н	55	100 лм	220,00	2018,52	9,18	01.09.-20.10.21
111 - 11	5	100 лм	20,00	183,50	9,18	01.09.-20.10.21
143 - 6	26	100 лм	104,00	1353,94	13,02	01.09.-20.10.22
144 - 4	4	100 лм	16,00	208,30	13,02	01.09.-20.10.22
144 - 8	3	100 лм	12,00	156,22	13,02	01.09.-20.10.22
	153		612,00	6122,50		
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ						
	306			13909,26	45,46	
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ:						
	459			47949,24	58,89	
ОБЩА СУМА ЗА ОБЕКТ 2192	357	дка		207464,33		

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ПОЧВОПОДГОТОВКА - 7 бр. тежки машини (клас Т 170 – 3 бр, клас Т 130 – 4 бр), със съответния прикачен инвентар (изкоренител), 4 бр. риголвачи, 4 бр. гребла за извършване на механизиранията работа в горски територии, 2 бр. колесни трактори с мощност над 200 к.с., 2 бр. ротори за раздробяване на пъни, които да са собственост на кандидата /изпълнителя/.

- ЗА ДЕЙНОСТТА – ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ – 2 бр. трактори и прикачен инвентар, 2 бр. свредла за извършване на механизиранията работа за залесяване, 2бр. плугове и 2 бр. дискови брани за извършване на механизиранията работа - отглеждане, които да са **собственост** на кандидата/изпълнителя. Да притежава минимално определените показатели от човешки ресурс, като удостовери, че има най-малко 20 (двадесет) работника на трудов договор, 20 /двадесет/ броя мотики, 20 броя мечи на Колесов и 2 работника притежаващи нужната правоспособност за управление на тежка машина – за извършване на дейността. Трудовите договори могат да бъдат и срочни.

ДИРЕКТОР: -----П-----

/инж. Антони Тодоров/